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ja asiakaskohtaiset kurssit

Yksittéisten projektien tilanne-
katselmointi, uudelleensuunnittelu ja
loppuunsaattaminen

Projektitoiminnan arviointi ja auditointi

Projektitoiminnan kehittamisen
konsultointi

Projektipaallikkéresurssit

Cadence Management Corp.

Yhdysvaltalainen vain projektin-
hallinnan koulutukseen ja konsultointiin
keskittynyt yritys

Maailmanlaajuinen Global Solution
Provider -verkosto; kurssit englanniksi,
espanjaksi, japaniksi, hollanniksi ja
suomeksi
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Solution Provider Suomessa, Baltiassa
ja Vengjalla
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GLOBAL SOLUTION PROVIDER

PROJEKTIN
LOPPUUN:-

SAATTAMINEN

Collex Oy

Eiko strategisesti tarked projektinne etene? Epailettekd, ettd projektin tavoi-
tetta (kustannukset, aikataulu, suorite) ei ole méaaritelty yksiselitteisesti tai etta
projektin suunnittelu tai hallinta on vakavasti puutteellinen? Ovatko ymparisto-
tekijat (esim. markkinatilanne) projektin aikana merkittavasti muuttuneet?

Collex Oy:n projektin loppuunsaattamispalvelussa projektinhallinnan seniori-

konsulttimme tulee projektin

luo katselmoimaan tilanteen ja saattamaan

projektin loppuun. Nopea aloitus on tarkea:

1.

Katselmointi ja haastattelut: Konsulttimme katselmoi tarkeimman
projektidokumentaation (projektisuunnitelma muutoshallintoineen, ti-
lanneraportit) ja haastattelee tarkeimmat sidosryhmét (sponsori/yritys-
johto, projektipaallikkd ja tiimin jasenet)

Nopea tilanneanalyysi: Katselmoinnin ja haastattelujen perusteella
saadaan yleensa hyvin nopeasti kuva projektin ja sen hallinnan tilasta.

Go / No-go -paatods: Projektin sponsori tai yritysjohto tekee paatdksen
siitd, keskeytetadnkd projekti valittdmasti.
Uudelleensuunnittelu: Jos projektia jatketaan, seniorikonsulttimme

laatii yhdessa projektitimin kanssa projektisuunnitelman loppuosalle.
Tarvittaessa projekti resurssoidaan uudelleen.

Projektin loppuunsaattaminen: Kun sponsori tai yritysjohto on hy-
vaksynyt projektin loppuosan suunnitelman, projektitimi toteuttaa
suunnitelman joko seniorikonsulttimme johdolla tai jatkuvan valvonnan
alla.

Muista, ettd ongelmien kieltdminen viivastyttdd ratkaisuun johtavan tyén

aloittamista.
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